

Voortgang renovatie van de kerkzaal



Inmiddels is de renovatie weer een maand gevorderd. Het gaat eigenlijk allemaal voorspoedig, het werk verloopt volgens schema. Momenteel is het drogen van het stucwerk het belangrijkste en dat kost tijd. Nu wil het geval dat er toch meer ventilatiemogelijkheden in de kerkzaal bleken te zijn dan we dachten. Het blijkt dat de ronde <<<<< **raampjes** op de galerij boven open kunnen. Dat moest wel even vakkundig gebeuren en dat was dus bij Jan Brinkman, met hulp van Jan Geluk, in goede handen. Het openzetten van meerdere raampjes betekent een betere ventilatie van de kerk hetgeen zorgt voor een snellere droging van het stucwerk. Voor de foto van het raampje



ben ik via het trapgat van de hal geklommen. Daar is een **luik** >>>>> dat gesloten kan worden en waar dan op gelopen kan worden. Via de trap en het geopende luik kon ik op de galerij kruipen. Ik kwam natuurlijk wél wit van het stof beneden. Naast (nog) een klein groepje werklui zijn ook de leden van klusploeg aan de gang met hun werkzaamheden. Zo moet de verwarming onder het gordijn van een nieuwe verlaag worden voorzien. Immers, tegen de nieuw gestuukte muur steekt de vergeelde **verwarming** >>>>> lelijk af.



De vorige keer heb ik een foto laten zien van de te stuken onderkant van een van de **pilaren**. Het is mooi om te zien hoe deze nu helemaal netjes is afgewerkt. Het gaat hier om vakwerk! >>>>>



De kerkzaal wordt steeds mooier. U heeft vast weleens naar het **plafond** van de kerkzaal gekeken. Door al het stof en vuil was het verschil in kleur nauwelijks zichtbaar. Nu zie <<<<< je weer dat de witte en zachtgrijze banen elkaar afwisselen.

Al met al schieten de werkzaamheden op. We gaan er nog steeds vanuit dat de renovatie eind april klaar is.

Als het zover is, gaan we natuurlijk eerst aan de grote schoonmaak. Overal ligt immers een dikke laag witte stof.

Vervolgens gaan we de kerkzaal opnieuw inrichten.

Allereerst wordt het orgel vakkundig uitgepakt en hopelijk

heeft die de renovatie goed doorstaan. Daarna alles weer op z'n plek zetten en ophangen. Ook dat is een hele klus!



Alle apparatuur van Beeld en Geluid moet binnen een week worden overgezet van de Exoduszaal naar de kerk en opnieuw worden aangesloten. Mits alle werkzaamheden voorspoedig blijven verlopen, hopen we de diensten vanaf zondag 9 mei vanuit de kerkzaal te kunnen uitzenden. Vanaf die datum kunnen we ook tot 30 personen toelaten in de dienst en krijgt u de kans om zelf het eindresultaat van deze grote renovatie te bewonderen! U moet dan nog wel van tevoren reserveren. Via de Zondagsbrief en de website wordt u hierover geïnformeerd.

Diny Kotterer, voorzitter